

**1. DADOS CADASTRAIS**

APAMI - Ass. de Proteção e Assistência a Maternidade e a Infância no Período Neo Natal			CNPJ 46.807.079/0001-68
Rua Sebastião Mariano Nepomuceno 167, Centro – Caraguatatuba/SP			
Cidade – Caraguatatuba	Estado–SP 11660-130	DDD/Telefone (12)38821003	FAX
Conta Corrente CC 14075-9	Banco Banco do Brasil	Agencia 1741-8	E-mail apami_apami@yahoo.com.br
Nome do Representante Legal da Entidade Maria da Conceição Gonçalves Silva Borges			CPF 116.008.498-06
RG / Orgão 17.156.746-8	Cargo Presidente	E-mail apami_apami@yahoo.com.br	
Endereço Rua: Nais nº 133 Canto do Mar — São Sebastião-SP			CEP 11660000
Nome do Responsável pelo Projeto Leda Maria Goulart de Oliveira			CPF 25398491806
RG / Orgão 32184436-1	Cargo Assistente Social	E-mail leda.goulart@yahoo.com.br	
Endereço João Vicente de Moraes, 430 - Estrela Dalva - Caraguatatuba-SP			CEP 11660-460

**2. OUTROS PARTÍCIPES**

Nome xxxxxx	CNPJ xxxxxx		
Endereço xxxxxx	DDD/Telefone xxxx		
Nome do Responsável pelo Projeto xxxxxx			CPF xxxxx
RG/ Orgão xxxxxx	Cargo xxxxxx	E-mail xxxx	

**3. DESCRIÇÃO DO PROJETO**

Título do Projeto <b>FORTALECENDO LAÇOS</b>	Prazo de Execução	
	Início	Fim
	<b>01 de Abril de 2021</b>	<b>31 de Março 2022</b>
<b>Identificação do Objeto</b> O projeto Fortalecendo laços tem como proposta complementar trabalho social com as famílias acompanhadas no Centro de Referência de Assistência Social.. Com a oferta de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários priorizando usuários da faixa etária de 18 a 59 anos. Serão trabalhados os seguintes aspectos:Complementar ações com a família e a comunidade na		

proteção e desenvolvimento dos jovens e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Assegurar espaços de referência de convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento afetividade, solidariedade e respeito mútuo de modo a desenvolver a convivência familiar e comunitário.

Estimular o desenvolvimento de potencialidade para novos projetos de vida.

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural.

Ampliação do acesso aos direitos Socioassistenciais.

Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias, preservando suas histórias de vida.

### **Diagnóstico da Realidade (justificativa)**

A APAMI através de dados do portal SAGE no município de Caraguatatuba verificou que 11.218 famílias e 34.218 estão inscritos no cadastro único para atender essa demanda acompanhada pelo PAIF na faixa etária de 18 a 59 anos desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo contribuindo para segurança da vivência e do convívio familiar, visto que convivência é a forma de fortalecer o vínculo e como resultado possibilitar a emancipação, redução de ocorrência de situação de vulnerabilidade social.

O projeto tem como finalidade estimular o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, incentivar o convívio e o fortalecimento de laços de pertencimento, troca de experiências entre as famílias, construção de projetos pessoais e coletivos, possibilitando uma reflexão crítica, propiciando resultados efetivamente transformadores.

Para alcançarmos os objetivos propostos serão desenvolvidas as seguintes atividades: Acolhimento; Atendimento social grupal ou individual; Realização de Grupo socioeducativo com ações contínuas; Oferta de oficinas de recreação, artística, lazer; Encaminhamento com interface a rede socioassistencial e articulação com a equipe de referência do PAIF

### **Justificativa para readequação do referido plano de ação atendendo as recomendações quanto a COVID-19,**

De acordo com Declaração da (OMS) Organização Mundial da Saúde no dia 11/03/2020, referindo-se da pandemia do (COVID-19) Corona Vírus; Conforme o decreto municipal nº 1230 de Caraguatatuba 16 de março de 2020, com adoção de medidas preventivas de contágio e transmissão do COVID-19 (novo corona vírus). Conforme decreto municipal nº 1.234 de Caraguatatuba 19 de março 2020, situação de emergência em todo território do município de Caraguatatuba. Consciente da nossa responsabilidade social e preocupação da nossa instituição com o usuários do Projeto readequamos projeto, para continuidade dos vínculos sociais e

comunitários construído ao longo do trabalho. Com isso realizaremos orientações através dos meios das mídias sociais e telefone da instituição, dando continuidade as ações do projeto, disponibilizaremos a equipe para atendimento as famílias no que for necessário para orientação de forma adequada.

**4. CRONOGRAMA FÍSICO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA**

Meta	Etapa Fase	■ Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Termino
01	1	Celebração do Termo de Colaboração	Gabinete	03	01/04/2021	31/03/2022
		Atendimento psicossocial (online e/ou telefone) Atendimento continuado quanto a orientação e encaminhamentos via mídias sociais e ou telefone	Usuários	até 70	01/04/2021	31/06/2021
		Apoio as atividades e oficinas (online e/ou telefone)	Usuários	até 70	01/04/2021	31/06/2021
02	1	Articulação com a rede socioassistencial	Equipe técnica		01/04/2021	31/06/2021
03	1	Reuniões da equipe multidisciplinar na instituição	Equipe técnica		01/04/2021	31/06/2021
	2	Reunião com a Supervisão Técnica (online e/ou telefone)	Equipe técnica		01/04/2021	31/06/2021
04	1	Espaço físico aberto das 8:00 as 14:00 com sistema de revezamento para caso de alguma eventualidade e manutenção	Equipe Apami		01/04/2021	31/06/2021

**4. CRONOGRAMA FÍSICO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA**

Meta	Etapa Fase	■ Descrição da Meta, Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quant.	Início	Termino
01		<b>Celebração do Termo de Colaboração</b>	Gabinete	Até 03	01/04/2021	31/03/2022
02		<b>Readequação da infraestrutura</b>				
	1	Articulação com a rede socioassistencial (Saúde, Educação, Esportes, etc) e definição de fluxo				
03		<b>Recebimento dos encaminhamentos</b>				
	1	Acolhimento dos usuários encaminhados pelo CRAS	Usuário	até 70	01/07/2021	31/03/2022
	2	Atendimento social individual	Usuário	até 70	01/07/2021	31/03/2022
	3	Inserção no projeto	Usuário	até 70	01/07/2021	31/03/2022
04		<b>Plano de Acompanhamento</b>				
	1	Atendimento em grupo	Usuário	Até 70	01/07/2021	31/03/2022
	2	Reuniões com equipe técnica do CRAS	Técnicos	até 5	01/07/2021	31/03/2022
	3	Reuniões da equipe multidisciplinar na instituição	Técnicos/educador social	até 4	01/07/2021	31/03/2022
05		<b>Fortalecimento dos vínculos e do convívio familiar, social e comunitário</b>				
	1	Grupo socioeducativo, atividades lúdicas, técnicas de dinâmica de grupo, apresentação e reflexões de filmes, etc	Usuário	até 70	01/07/2021	31/03/2022
	2	Oficinas artísticas estimulando as potencialidade de cada indivíduos.	Usuário	até 70	01/07/2021	31/03/2022
	3	Palestras, debates, eventos, etc.	Usuário	até 70	01/07/2021	31/03/2022

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância "No Período Neo-Natal"  
 FUNDADA EM 25/10/1951  
 CARAGUATATUBA  
 Reconhecida de Utilidade Pública em 10/08/1960 - Sede Própria - Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 167  
 TEL (12) 3882.1003 - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-130 CNPJ 46.807.079/0001-68

### 5. QUADRO DETALHADO DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Meta	Etapa	Especificação	Total Anual
1 a 5	TODAS	Pessoal e Encargos	230.917,35
3 e 5	3.3,5.1.5.2	Material de Consumo Oficina Artísticas	9.810,99
3,4 e 5	3.3,4.1,5.1,5.2 e 5.3	Material de Consumo Alimentação	7.020,00
2 a 5	2.3,4.1,4.3,5.1,5.2 e 5.3	Material de Consumo Higiene	1.800,00
4 e 5	4.1,5.1,5.2 e 5.3	Serviços de Terceiro Vale transporte	16.416,00
		<b>Total Geral</b>	<b>265.964,34</b>

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância "No Período Neo-Natal"  
 CARAGUATATUBA  
 Reconhecida de Utilidade Pública em 10/08/1960 - Sede Própria - Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 167  
 TEL (12) 3882.1003 - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-130 CNPJ 46.807.079/0001-68

**a) 5.1 Pessoal e Encargos**

Meta	Fase Etapa	Função	Situação	Quant	Salário	Salário Total Mensal
De 1 a 5	Todas	Assistente social/ coordenador	CLT	1	3.182,40	3.182,40
De 1 a 5	Todas	Pedagogo	CLT	1	2.657,00	2.657,00
De 1 a 5	Todas	Aux. serviços gerais	CLT	1	1.404,00	1.404,00
De 1 a 5	Todas	Educador Social	CLT	1	1.429,00	1.429,00
De 1 a 5	Todas	Monitor	CLT	1	1.429,00	1.429,00
De 1 a 5	Todas	Monitor	CLT	1	1.429,00	1.429,00
De 1 a 5	Todas	Provisões	CLT	6	2.162,58	2.162,58
De 1 a 5	Todas	Previdência social	CLT	6	3.320,74	3.320,74
De 1 a 5	Todas	FGTS	CLT	6	450,28	450,28
De 1 a 5	Todas	Vale alimentação	CLT	6	1.200,00	1.200,00
<b>TOTAL GERAL MES</b>					<b>18.664,00</b>	<b>18.664,00</b>

Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância "No Período Neo-Natal"  
 CARAGUATATUBA  
 FUNDADA EM 25/10/1951  
 Reconhecida de Utilidade Pública em 10/08/1960 - Sede Própria - Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 167  
 TEL (12) 3882.1003 - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-130 CNPJ 46.807.079/0001-68

**a) 5.1 Pessoal e Encargos**

Meta	Fase Etapa	Função	Situação	Quant	Salário	Salário Total Mensal
De 1 a 5	Todas	Assistente social/ coordenador	CLT	1	3.182,40	3.182,40
De 1 a 5	Todas	Pedagogo	CLT	1	2.657,00	2.657,00
De 1 a 5	Todas	Aux. serviços gerais	CLT	1	1.404,00	1.404,00
De 1 a 5	Todas	Educador Social	CLT	1	1.429,00	1.429,00
De 1 a 5	Todas	Monitor	CLT	1	1.429,00	1.429,00
De 1 a 5	Todas	Monitor	CLT	1	1.429,00	1.429,00
De 1 a 5	Todas	Provisões	CLT	6	2.162,58	2.162,58
De 1 a 5	Todas	Previdência social	CLT	6	3.320,74	3.320,74
De 1 a 5	Todas	FGTS	CLT	6	922,43	922,43
De 1 a 5	Todas	Vale alimentação	CLT	6	1.500,00	1.500,00
<b>TOTAL GERAL MES</b>					<b>19.436,15</b>	<b>19.436,15</b>



Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância "No Período Neo-Natal"  
 CARAGUATATUBA  
 Reconhecida de Utilidade Pública em 10/08/1960 - Sede Própria - Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 167  
 TEL (12) 3882.1003 - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-130 CNPJ 46.807.079/0001-68

**b) Material Permanente**

Meta	Fase Etapa	Descrição detalhada	Qdade	Unidade de fornecimento	Custo Unitário	Custo total	Recursos		
							Concedente	Proponente	
XXX	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL GERAL</b>							XXXX		

**c) Material de consumo**

Meta	Etapa	Descrição	Valor total Mes
3 e 5	3. 3 e 5.1, 5.2	Alimentação	780,00
3 e 5	3. 3 e 5.1, 5.2	Oficinas Artísticas	1.090,11
3 e 5	3. 3 e 5.1, 5.2	Higiene e Limpeza	200,00

**d) Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)**

Meta	Fase Etapa	Descrição detalhada	Qdade	Unidade de fornecimento	Custo Unitário	Custo total Mensal
4 e 5	4.1 e 5tds	Vale transporte	240 com duas unidade	Und/Mensal	7,60	1.824,00
<b>TOTAL GERAL</b>						1.824,00

**e) Serviços de Terceiros (Pessoa Física)**

Meta	Fase Etapa	Descrição detalhada	Qdade	Unidade de fornecimento	Custo Unitário	Custo total	Recursos	
							Concedente	Proponente
XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL GERAL</b>						XXXX		



Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância "No Período Neo-Natal"  
 CARAGUATATUBA  
 FUNDADA EM 25/10/1951  
 Reconhecida de Utilidade Pública em 10/08/1960 - Sede Própria - Rua Sebastião Mariano Nepomuceno, 167  
 TEL (12) 3882.1003 - Caraguatatuba - SP - CEP 11660-130 CNPJ 46.807.079/0001-68

Item	Nomenclatura de cargo	Jornada de Trabalho	Valor de mercado	Fonte
Pessoal	Assistente social/coordenador	40	3.182,40	prefeitura
	Pedagogo	40	2.657,00	prefeitura
	Educador social	40	1.429,00	prefeitura
	2 Monitor	40	1.429,00	prefeitura
	Auxiliar de serviços gerais	40	1.404,00	prefeitura

## 8. QUADRO INDICADORES QUANTITATIVO E QUALITATIVO

- a. O acompanhamento e avaliação de desempenho são instrumentos essenciais para que tanto (a) <COLABORADORA> quanto a Entidade Supervisora possam se assegurar de que a parceira está apresentando os resultados planejados, de modo que eventuais desvios possam induzir a redirecionamentos durante o curso das ações.
- b. A avaliação das ações e metas programadas será efetivada levando-se em conta os indicadores de desempenho constantes do quadro abaixo, e que estão assim classificados:

AÇÃO 01 - Acolhimento dos usuários encaminhador pelo CRAS

AÇÃO 02 - Atendimento Social individual ou grupal

AÇÃO 03 - Inserção do usuário no projeto

AÇÃO 04 - Reunião na equipe multidisciplinar na instituição e no CRAS

AÇÃO 05 - Realização de atividades socioeducativas

AÇÃO 06 - Oficinas artísticas

AÇÃO 07 – Articulação com a rede socioassistenciais

AÇÃO	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	FONTE	META DE ACOMPANH. (MÍN.- MÁXIMO)
1- Acolhimento dos usuários encaminhador pelo CRAS	- Acolhimento de 100% dos encaminhamentos do CRAS		- Relatórios mensais	Até 70 usuário
2- inserção no projeto	- 100% dos usuários		- Prontuários de acompanhamento - Relatórios mensais	Até 70 usuário
3- Inserção do usuário no projeto	- 100% dos usuários acolhidos		- Prontuários de acompanhamento - Relatórios mensais	Até 70 usuário
4- Reunião na equipe multidisciplinar na instituição e no CRAS	- Evoluções nos prontuários de atendimento		- Relatórios mensais	Até 70 usuário
5- realização de atividades socioeducativas, atividades lúdicas, técnicas de dinâmica de grupo, apresentação e reflexões de filmes, etc	- 60% usuário inseridas participando das atividades propostas - Evoluções nos prontuários de atendimento		- Listas de presença - Fotos - Relatórios mensais - Evoluções nos prontuários de atendimento	Até 70 usuário
6- oficina artística	100% dos usuários inseridos no projeto		- Listas de presença - Fotos	Até 70 usuários
7 - Articulação com a rede socioassistenciais	Até 100% dos usuários		Protocolos de encaminhamento Evolução dos prontuários de atendimento	Até 70 usuários



## RECURSOS HUMANOS

- 01 Assistente Social
- 01 Pedagogo
- 01 Educador Social
- 01 Auxiliar Serviço Gerais
- 02 Monitores

## INSTALAÇÕES FÍSICAS

- Local próprio 182,62 m<sup>2</sup>
- Recepção
- Sala para atendimento Individual
- Sala Administrativa
- Cozinha
- 3 Banheiros ( 1 para portador necessidade especial)
- Sala para realização trabalho em grupos socioeducativos
- Sala oficina artística
- Almoxarifado
- Área externa

## EQUIPAMENTOS

- 08 Ventiladores
- 01 Batedeira
- 01 Liquidificador
- 02 Computadores
- 02 Impressoras
- 01 Fogão
- 01 Geladeira
- 01 Bebedouro elétrico
- 02 Máquina de costura
- 01 Microondas
- 05 Arquivos
- 02 Mesas computador
- 02 Mesa de escritório
- 02 Armários de alvenaria
- 03 Mesas de oficinas
- 04 Cadeiras de escritório
- 32 Cadeiras

## DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a prefeitura do município de Caraguatatuba, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer debito em mora ou inadimplência com qualquer órgão ou entidade da administração publica, federal, estadual ou municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos do Município, na forma deste plano de trabalho.

Caraguatatuba, 12 de fevereiro de 2021



Maria da Conceição Gonçalves Silva Borges

(Presidente)